




























Maantielaki 109 § Tiensuunnittelun laatujärjestelmä. Yleissuunnitelma. Toimintaohjeet
2000, TIEL 1000013
Kohdistuvuus Voimassa
Liikennevirasto, Ely-keskukset 1.12.2010 alkaen toistaiseksi
Asiasanat
Yleissuunnitelma, toimenpidesuunnitelma, aluevaraussuunnitelma, toimintaohjeet
Yleissuunnittelu. Toimintaohjeet
Tällä ohjeella korvataan vuodelta 2000 oleva tiensuunnittelun laatujärjestelmään 
sisältyvä yleissuunnitelman laatimista koskeva toimintaohje. Ohjeen uusiminen 
on tullut tarpeelliseksi maantielain tultua voimaan vuoden 2006 alussa ja vuoden 
2010 tapahtuneiden organisaatiomuutosten johdosta. Lisäksi yleissuunnittelu- 
vaiheen asiakirjojen sisältöä koskeva ohje on uudistettu ja yleissuunnitelman laa­
timisen toimintatavat ovat kehittyneet aikaisemman ohjeen mukaisesta.
Ohjetta sovelletaan maatielain mukaisen yleissuunnitelman laadinnan lisäksi 
toimenpidesuunnitelman ja aluevaraussuunnitelman laadintaan. Ohje asettaa 
maanteiden suunnitelmia laativien konsulttien toimintajärjestelmälle vähimmäis­
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Alkusanat
Yleissuunnittelun toimintaohjeessa kuvataan konsultin menettelyt maantielain mu­
kaisen yleissuunnitelman laatimiseksi. Toimintaohjeita noudatetaan soveltuvin osin 
myös toimenpidesuunnitelmien ja aluevaraussuunnitelmien laadintaan.
Yleissuunnittelu on esiselvityksen ja tiesuunnitelman väliin sijoittuva suunnitteluvai­
he, jossa on keskeistä vaihtoehtojen tutkiminen, vaikutusten arviointi sekä vuorovai­
kutus asianosaisten ja sidosryhmien kanssa. Yleissuunnittelun ja siihen liittyvän vuo­
rovaikutuksen tavoitteena on saada hankkeelle mahdollisimman laaja yleinen hyväk­
syttävyys.
Yleissuunnitelman tulee antaa riittävät perusteet hyväksymispäätöksen tekemiselle ja 
tiesuunnitelman laatimiselle. Yleissuunnitelman lähtökohtana on yleensä aiemmin 
laadittu esiselvitys. Maantielain mukainen yleissuunnitelma sisältää periaatteessa 
samat asiat kuin tiesuunnitelma, suunnitelma-asiakirjojen tarkkuustaso on kuitenkin 
tiesuunnitelmaa yleispiirteisempi.
Nämä ’’Tiensuunnittelun laatujärjestelmä, Yleissuunnitelma, Toimintaohjeet” korvaa­
vat vuonna 2001 laaditut yleissuunnitelman laatimista koskevat toimintaohjeet.
Toimintaohjeiden tarkistustyötä on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet:










Toimintaohjeet on laadittu Plaana Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet Jorma Hämä­
läinen ja Hilkka Piippo. Tarkistustyössä ovat olleet asiantuntijoina mukana Pekka Mo- 
sorin Plaana Oy:stä, Kari Kuusela Ponvia Oy:stä, Olli Nuutilainen Geobotnia Oy:stä. 
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YS 00 Yleissuunnittelu
Tässä toimintaohjeessa kuvataan maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimi­
seen sisältyvät tehtävät. Ohjetta käytetään myös toimenpidesuunnitelman ja soveltu­
vin osin aluevaraussuunnitelman laatimisessa. Ohjetta sovelletaan tapauskohtaisesti 
hankkeen luonne, laajuus ja vaikutustarkastelujen tarve huomioon ottaen. Silloin, kun 
suunnittelu vaatii tiesuunnitelmatarkkuutta, esim. kaava-alueille laadittavissa yleis­
suunnitelmissa, suunnittelussa voidaan soveltaa tiesuunnittelun toimintaohjetta.
Tien yleissuunnittelussa selvitetään hankkeen vaihtoehdot, määritetään tien likimää­
räinen sijainti ja kytkennät nykyiseen sekä tulevaan maankäyttöön, liikenteelliset ja 
tekniset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset ja alustava kustannusarvio sekä ympä­
ristöhaittojen torjumisen periaatteet. Suunnittelun tarkkuustaso sovitetaan sellaisek­
si, että ratkaisujen tekninen, taloudellinen ja ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus 
voidaan varmistaa.
Tien yleissuunnitelma on maantielakiin ja -asetukseen perustuva lakisääteinen suun­
nitelma, joka on laadittava jolleivät hankkeen vaikutukset ole vähäiset tai hankkeen 
sijaintia ja vaikutuksia ei ole riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeus- 
vaikutteisessa yleiskaavassa. Yleissuunnitelma on aina laadittava sellaisista hank­
keista, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
(YVA-laki) mukaista arviointimenettelyä.
Hankkeissa, joista ei ole tarpeen laatia maantielain mukaista yleissuunnitelmaa, mut­
ta erillinen yleissuunnitteluvaihe on kuitenkin tarpeen ennen tiesuunnitelman laati­
mista, laaditaan toimenpidesuunnitelma, jonka laadinnassa ja käsittelyssä sovelle­
taan yleissuunnitelmaa koskevia ohjeita.
Silloin kun yleissuunnitteluvaihe on tarpeen maantien sijainnin ja vaikutusten selvit­
tämiseksi kaavaan, eikä hankkeen toteuttaminen ole lähiajan ohjelmissa, kootaan 
laaditut suunnitelmat ja selvitykset aluevaraussuunnitelmaksi ja maantien sijaiti ja 
vaikutukset ratkaistaan kaavan käsittelyn ja hyväksymisen yhteydessä.
Maantiehankkeissa, joihin on sovellettava YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä, arviointimenettelyn järjestämisestä vastaa yhteysviranomainen. 
Tilaaja (hankkeesta vastaava) vastaa arviointiohjelman ja -selostuksen laatimisesta.
Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-menettelyn vireilläolosta, kerää mielipiteet sekä 
lausunnot ja laatii niiden pohjalta oman lausuntonsa selvitysten riittävyydestä.
PÄÄMÄÄRÄT
Toimivan, turvallisen sekä maankäyttöä ja liikennettä pitkällä aikajänteellä (20-30 
vuotta) palvelevan periaateratkaisun aikaansaaminen riittävine perusteluineen siten, 
että periaateratkaisulle saadaan yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen hyväksyttävyys. 
Tämän edellytyksenä on:
• vaihtoehtoisten ratkaisujen tutkiminen maankäytön suunnittelijoiden kanssa





• vaikutusten selvittäminen ja arviointi
• yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen hyväksyttävyyden saavuttaminen
• ratkaisujen toteuttamiskelpoisuuden varmistaminen
• hankearvioinnin laatiminen siten, että eri tiehankkeiden yhdenmukainen vertailu 
on mahdollista.
LAADUNVARMISTUS
Toimintaohjeiden mukaisesta hankekohtaisesta laadunvarmistuksesta vastaa kon­
sultti.
Laadunvarmistus kuvataan konsultin tarjouksen liitteenä olevassa projektisuunnitel­
massa tai erillisessä laatusuunnitelmassa. Projektisuunnitelmaa/ laatusuunnitelmaa 
tarkennetaan suunnittelutyön alussa ja tarpeen mukaan työn aikana. Tilaaja ja kon­
sultti sopivat mm. laadunvarmistuksen todentamisesta.
Yleissuunnitelman laatimisessa ja laadunvarmistuksessa noudatetaan Liikenneviras­
ton hyväksymiä suunnitteluohjeita ja lisäksi seuraavia periaatteita:
• Varmistetaan ennen suunnittelun aloittamista suunnitteluryhmän riittävät re­
surssit ja asiantuntemus tehtävän luonteen ja laajuuden mukaan.
• Käydään läpi tilaajan kanssa hankkeen erityispiirteet, liikennejärjestelmälle ja 
tieverkolle asetetut tavoitteet, kytkeytyminen muuhun suunnitteluun, hankkeen 
arvioidut toteuttamiskustannukset sekä näiden aiheuttamat reunaehdot suunnit­
telulle.
• Käydään läpi tilaajan kanssa ja tarkennetaan projektisuunnitelmaan suunnittelun 
osatehtävät sekä tarvittavat välipäätökset ja niiden aikataulutus.
• Tehdään hankkeelle alustava riskianalyysi Pyritään tunnistamaan suunnitelman 
laatimiseen ja hankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit, arvioidaan riskien toden­
näköisyys, vakavuus ja esitetään torjuntakeinot.
• Varmistetaan suunnittelun aktiivisella ohjauksella projektin tavoitteiden mukai­
nen eteneminen. Tilaajalle raportoidaan säännöllisesti suunnittelutyön etenemi­
sestä.
VIITTEITÄ
Yleissuunnitelman laatimisessa noudatetaan Tiehallinnon ohjetta ’’Yleissuunnittelu, 
sisältö ja esitystapa”, TIEH 2100043-07. Yleissuunnittelun toimintaohjeiden alakoh­
tien yhteydessä on esitetty tärkeimmät tiesuunnittelua koskevat muut ohjeet.
Ajantasainen luettelo teiden suunnittelua koskevista voimassa olevista ohjejulkai- 
suista, ohjekirjeistä, suosituksia sisältävistä raporteista sekä ’ Tietoa tiensuunnitte­
luun” -tiedotteista löytyy internetosoitteesta http://alk.tiehallinto.fi/thohje.
Maantielaki (MTL) 23.6.2005/503 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 5.2.1999/532
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YS 10 Vuorovaikutus ja osallistuminen
YLEISTÄ
Yleissuunnitelmaa laadittaessa suunnittelualueen maanomistajille ja muille asian­
osaisille on varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida 
suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. 
Tavoitteena on suunnitelman yleinen hyväksyttävyys. Vuorovaikutus ja osallistumi­
nen tulee toteuttaa niin, että se on avointa ja tasapuolista.
Asianosaisten kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen lisäksi hankkeen vuorovaikutus 
käsittää sidos- ja asiakasryhmien kanssa tapahtuvan yhteistyön sekä suunnitteluun 
osallistuvien tahojen välisen yhteydenpidon ja kokoustyöskentelyn. Kun suunnittelu- 
hankkeeseen liittyy lainmukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, vuorovai­
kutus on toteutettava niin, että YVA-lain mukainen menettely nivoutuu osaksi hank­
keen muuta vuorovaikutus- ja suunnitteluprosessia. Samoin, mikäli yleissuunnitel- 
mahankkeeseen liittyy kaavan laatiminen, suunnitteluprosessien vuorovaikutus tulisi 
yhdistää.
Tässä ohjeessa käsitellään yleissuunnitelman ja toimenpidesuunnitelman vuorovai­
kutusta. Vuorovaikutusta tapahtuu kaikkien YS 20-70 kohtien aikana. Tien alueva- 
raussuunnitelman laadinta liittyy kiinteästi kaavoitustyöhön, joten siinä noudatettava 




• Selvitetään hankkeen asianosaiset.
• Tarkennetaan projektisuunnitelmaan sisältyvä osallistumis- ja vuoropuhelusuun- 
nitelma. Sovitaan mm.:
- internetin ja tietokoneavusteisten menetelmien käytöstä
- kuka/ ketkä konsultin ja tilaajan organisaatiossa antavat tietoja ja mistä 
asioista.
- miten asianosaisten kannanotot käsitellään suunnitteluprosessissa, miten 
niihin vastataan ja miten ne dokumentoidaan
• Laaditaan ja toimitetaan tiedotusvälineille kuulutukset, lehti-ilmoitukset ja tie­
dotteet osallistumis- ja vuoropuhelusuunnitelman mukaisesti.
• Tiedotetaan hankkeen tavoitteista, suunnitteluratkaisuista ja vaihtoehdoista sekä 
vaikutusarviointien tuloksista yleisötilaisuuksissa. Kootaan, käsitellään sekä do­
kumentoidaan kannanotot ja saatu palaute.
• Toimitetaan hankkeen verkkosivustolle ajantasaista tietoa suunnittelun etenemi­
sestä, vaihtoehdoista ja ratkaisuista.




• Vastataan kyselyihin, ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä, ja keskustellaan 
suunnitteluratkaisuista maanomistajien, asukkaiden ja yrittäjien kanssa ja teh­
dään maastokäyntejä. Kaikki tapahtumat dokumentoidaan.
• Vuorovaikutusta asianosaisten kanssa voidaan lisäksi hankkeen luonteen ja laa­
juuden mukaan täydentää esim. seuraavilla menetelmillä:
- suunnittelijat ovat keskusteluja varten paikalla suunnittelupaikkakunnalla 
esim. kunnan tiloissa etukäteen ilmoitettuina ajankohtina
- järjestetään suunnittelutyöhön osallistuville asianosaisille työpajoja, joissa 
käytetään esim. ryhmätyömenetelmiä
- järjestetään suunnittelualueen asukkaille ja muille asianosaisille vaihtoeh­
tojen vertailuvaiheessa ja/tai vaihtoehdon valinnan jälkeen johdettu maas­
tokävely suunnittelukohteessa.
YVA-hankkeissa lisäksi:
• Järjestetään yhteistyössä yhteysviranomaisen kanssa arviointiohjelman ja ar- 
viointisuunnitelman esittelytilaisuudet.
Vuorovaikutus ja yhteistyö sidos- sekä asiakasryhmien kanssa
• Määritellään yhteistyössä tilaajan kanssa keskeiset sidos- ja asiakasryhmät.
• Aktivoidaan tilaajan apuna sidos- ja asiakasryhmät osallistumaan suunnitteluun, 
tarkennetaan toimintatavat sekä pyydetään ryhmiä nimeämään yhdyshenkilöt.
• Tarkennetaan projektisuunnitelman yhteydessä tehtyyn osallistumis- ja vuoropu- 
helusuunnitelmaan sidos- ja asiakasryhmäyhteistyö ja sen tavoitteet.
• Neuvotellaan sidos- ja asiakasryhmien kanssa tavoitteista, suunnitteluratkaisuis­
ta ja vaihtoehdoista sekä vaikutusarviointien tuloksista.
• Pidetään projektisuunnitelman mukaiset hankeryhmäkokoukset ja muut eri aihe­
piirejä koskevat suunnittelukokoukset. Konsultti toimii kokouksissa sihteerinä ja 
esittelijänä.
YVA-hankkeissa lisäksi:
• Esitellään arviointiohjelma ja arviointisuunnitelma yhteistyössä yhteysviranomai­
sen kanssa.
• Käsitellään yhteysviranomaisen kanssa arviointiohjelmasta ja -selos-tuksesta 
saadut lausunnot sekä YVA:n vaikutukset suunnitteluun.
Tilaajan ja konsultin yhteistoiminta
• Tarkennetaan yhdessä tilaajan kanssa suunnittelutyön tavoitteet, projektisuunni­
telmassa esitetty suunnittelun kulku, kokousaiheet sekä välipäätökset ja niiden 
aikataulu. Päivitetään projektisuunnitelmaa suunnittelun aikana tarvittaessa.
• Todetaan tilaajan kanssa hankeryhmän ja mahdollisen ohjaus-/johtoryhmän ko­
koonpano. Sovitaan projektin hallintaan liittyvät menettelyt.
• Sovitaan tilaajan kanssa kokouskäytännöt sekä muistioiden ja suunnitteluaineis- 
ton jakelutavat, mm. projektiportaalin käyttäminen.
• Toimitetaan hankkeen projektiportaaliin sovittuina ajankohtina kokousaineistot 
ja muuta sovittua suunnitteluaineistoa.
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• Pidetään tilaajan ja konsultin välisiä työkokouksia, joissa käydään läpi työn ete­
neminen ja laskutus, muutokset resursoinnissa sekä mahdolliset lisätyöt. Lisäksi 
käydään läpi suunnitteluratkaisut ja hankeryhmään vietävät asiat.
• Valmistellaan lausuntopyynnöt.
LAADUNVARMISTUS
Projektipäällikkö vastaa suunnittelun etenemisestä projektisuunnitelman mukaisesti,
eri osavaiheiden yhteensovittamisesta ja hankeryhmäkokouksissa käsiteltävien asioi­
den valmistelusta.
• Osallistumis- ja vuoropuhelusuunnitelma on laadittu ja se on hyväksytty hanke­
ryhmässä.
• Maantielain mukaiset ilmoitukset ja/tai kuulutukset on tehty, asiakirjat on doku­
mentoitu.
• Vuorovaikutus on toteutettu osallistumis- ja vuoropuhelusuunnitelman mukaises­
ti ja hankeryhmäkokousten pöytäkirjoihin ja konsultin suunnittelupäiväkirjaan on 
kirjattu vuorovaikutustapahtumat.
• On laadittu yhteenveto saadusta palautteesta, mahdollisista palautteiden pohjal­
ta suunnitelmaan tehdyistä muutoksista sekä asioista, jotka on sovittu. Yhteenve­
to on käsitelty hankeryhmässä ja dokumentoitu seuraavaa suunnitteluvaihetta 
varten.
• Päätökset perusteluineen on kirjattu kokouspöytäkirjoihin.
TULOKSET
• sidosryhmä- ja yhteyshenkilöluettelo
• kuulutukset, tiedotteet ja ilmoitukset
• yleisötilaisuuksien esittelyaineistot
• yleisötilaisuuksista laaditut muistiot
• maanomistajien ja muiden asianosaisten tapaamista ja maastokäynneistä tehdyt 
muistiot
• asianosaisten kirjalliset kannanotot ja kyselyt sekä annetut vastaukset
• asianosaisten suullisista kannanotoista ja kyselyistä sekä annetuista vastauksista 
tehdyt kirjaukset suunnittelupäiväkirjassa tai erillisessä muistiossa
• havainnollinen yhteenveto asianosaisten ehdotuksista ja kannanotoista sekä an­
netuista vastauksista ja sovituista asioista (esim. karttaesitys).
• hankeryhmä- ja muiden kokousten muistiot.
DOKUMENTOINTI
Vuorovaikutukseen liittyvä aineisto dokumentoidaan projektinhallintakansioon.
Suunnitteluaineistoon laaditaan selostus ’’Tietoja ja ohjeita jatkosuunnittelulle”, jo­








Tiehankkeiden suunnitelmien käsittely, TIEH 2100042-v-06
Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 
TIEH 2000027-v-09, TIEH 2000027-09
Asiakkuuden toimintalinjat 2009, TIEH 1000230-09
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YS 20 Lähtötietojen hankkiminen ja 
analysointi
YLEISTÄ
Yleissuunnitteluun tarvittavien lähtötietojen määrä ja laatu riippuu suunnittelukoh­
teesta. On tärkeää, että kaikki hankkeeseen merkittävästi vaikuttavat lähtötiedot sel­
vitetään. Olemassa olevat lähtötiedot saadaan mm. edeltävistä selvitysvaiheista, 
muista kohteen suunnitelmista sekä erilaisista rekistereistä. Lisäksi selvitetään muut 
hankkeen luonteen, sijainnin ja olosuhteiden perusteella tarpeelliset tiedot.
Lähtötietojen hankkimisen lähtökohtana on hyväksytty projektisuunnitelma, jossa on 
kuvattu lähtötietojen hankinnan periaatteet. Lähtötietoselvitysten laatuun ja laajuu­
teen vaikuttaa mm. se, liittyykö hankkeeseen YVA-menettely.
Lähtötietojen analysointi luo perustan suunnitelman laatimiselle. Tavoitteena on tun­
nistaa nykytilanteen ongelmat ja puutteet sekä ennakoida nykyisen tien tulevaisuu­
den ongelmat. Edeltävien selvitysvaiheiden ongelma-analyysit sekä puutetarkastelut 
tarkistetaan ja päivitetään. Suunnittelukohteesta hankitut nykytilaa koskevat lähtö­
tiedot analysoidaan. Kaavojen, maankäyttösuunnitelmien, liikenteen sijoittelun ja lii­
kenne-ennusteiden avulla ennakoidaan tulevaisuutta.
TEHTÄVÄT
YS 21 Lähtötietojen hankkiminen
Lähtötietojen hankkimisen valmistelu
• Laaditaan lista olemassa olevista lähtötiedoista.
• Sovitaan lähtötietojen hankkimisen vastuut.
• Selvitetään yhteystahot ja niissä kunkin lähtötiedon yhteyshenkilöt.
• Arvioidaan maaperä- sekä muiden tutkimusten ja selvitysten tarve. Tehdään tut­
kimussuunnitelmat, jotka hyväksytetään tilaajalla.
• Sovitaan lähtötietojen toimittajien kanssa lähtötietojen luovuttamisen aikatau­
lusta.
Lähtötietojen hankkiminen
Yleissuunnittelun lähtötiedoksi hankitaan, tehdään tai teetetään tarvittavat selvityk­
set, tutkimukset ja mittaukset, joita ovat:
• liikennejärjestelmäsuunnitelma tai muut liikenneväylien verkolliset tarkastelut ja 
mahdolliset liikennemallit, liikenteen sijoittelusuunnitelmat tai liikennesuunni­
telmat
• kohteen aikaisempiin suunnitteluvaiheisiin liittyvät selvitykset, suunnitelmat ja 
päätökset sekä hankkeeseen liittyvät erillisselvitykset (mm. ympäristö, lii­
kenneturvallisuus, liikenne-ennusteet)




• vahvistetut, vireillä olevat tai lähiaikoina vireille tulevat kaavat selostuksineen ja 
päätöksineen sekä muut maankäyttöön liittyvät kunnan suunnitelmat ja päätök­
set (esim. maanhankinta, poikkeuslupatiedot, liikennesuunnittelu)
• ympäristöön liittyvä paikkatieto ja muut aineistot (ihmiset ja yhteisöt, rakennettu 
ympäristö, kulttuuriperintö, maisema, eloton ja elollinen luonto, luonnonvarojen 
käyttö, ympäristön kuormitustekijät jne.)
• kartta- ja ilmakuva-aineisto
• maastomalli
• maanomistaja- ja rajatiedot
• tiedot maaperästä ja pohjaolosuhteista sekä mahdollisista pilaantuneista maista
• liikennetiedot, myös joukkoliikenteen ja erikoiskuljetusten reitit ja laatutaso
• nykyisten teiden tiedot, väylien ja rakenteiden kuntotiedot
• johto- ja laitetiedot.
Lähtötietoja täydennetään maastokäynnein. Maastokäynnit tehdään ajankohtana, jol­
loin tarvittavat havainnot voidaan luotettavasti tehdä. Inventoinnit koskevat seuraa- 
via osa-alueita:
• luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö
• maisema ja tietila
• liikenneturvallisuuden ongelmakohdat
• kevyen liikenteen yhteydet ja pysäkit
• ajoneuvoliikenteen yhteydet ja yhteystarpeet
• tierakenteiden, siltojen, kuivatusrakenteiden, valaistuksen ja opastuksen kunto.
Lähtötietojen tarkistaminen ja tallentaminen
• Kun lähtötiedot on saatu, varmistetaan niiden riittävyys ja arvioidaan tietojen luo­
tettavuus. Erityistä huomiota kiinnitetään
- verkollisten selvitysten ajantasaisuuteen ja riittävyyteen
- kartta-aineiston ajantasaisuuteen ja maastomalliin
- ympäristöselvityksiin
- liikenneturvallisuuteen liittyviin asiakirjoihin sekä
- pohjatutkimustuloksiin.
• Tutustutaan esiselvitysvaiheen tai muun aikaisemman suunnitteluvaiheen suun­
nitelma-asiakirjoihin ja dokumentointiin.
• Selvitetään minkälaisia kannanottoja suunnittelun osallisilta on edellisessä 
suunnitteluvaiheessa saatu ja miten kannanotot on otettu suunnittelussa huomi­
oon sekä miten hankkeen riskejä on arvioitu.
• Lähtötiedot tallennetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa projektihake- 
miston lähtötiedot kansioon. Jos aineistot ovat pelkästään paperitulosteina, ne 
tallennetaan projektikansiomappiin.
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YS 22 Lähtötietojen analysointi
• Laaditaan lähtötiedoista karttaesitykset, taulukot ja kirjalliset yhteenvedot. Ana­
lysoitavia lähtötietoja ovat mm.




- kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteet
- maaperä ja pohjaolosuhteet
- suunnittelualueen maankäyttö
- maiseman ominaispiirteet ja kohokohdat
- ympäristön tila (rakennettu ja luonnonympäristö)
- tien ja siihen liittyvien laitteiden kunto
- yhdyskuntatekniset verkot ja laitteet.
• Analysoidaan mahdollinen edellisen suunnitteluvaiheen ratkaisuehdotus, sen 
käyttökelpoisuus yleissuunnittelun lähtökohdaksi ja saatu palaute sekä tarkiste­
taan laaditun kustannusarvion paikkansapitävyys.
LAADUNVARMISTUS
• Käytettävissä olevat, aikaisemmista suunnitelmista, rekistereistä tms. saatavat 
lähtötiedot on hankittu ja luotettavuus varmistettu sekä sovitut inventoinnit on 
tehty ja niiden tulokset on saatu käyttöön.
• Täydentävien selvitysten ja -tutkimusten tarve on arvioitu. Mahdollisista lisäselvi­
tyksistä ja -tutkimuksista on sovittu tilaajan kanssa ja ne on tehty.
• Hankkeen keskeisistä lähtötiedoista on laadittu luotettavat analyysit.
• Lähtötietoanalyysit ja niistä tehdyt johtopäätökset on käsitelty tilaajan kanssa 
sekä hankeryhmässä.
TULOKSET
• lähtötietoluettelo, josta käy ilmi
- saatu/ hankittava tieto
- kuka konsultin organisaatiossa hankkii tiedon
- mistä ja keneltä tiedot hankitaan esim. viranomaistaho ja henkilö
- milloin tiedot on pyydetty
- milloin tiedot on saatu
- lähtötiedon hankintaan liittyvät muut seikat, esim. alikonsultin tekemä luon­




• maanomistajaluettelo (ainakin lakisääteiset suunnitelmat)
• lähtöaineistot
• kartta- ym. analyysit ja yhteenvedot
• mahdolliset tarkennukset projektisuunnitelmaan.
DOKUMENTOINTI
Lähtötiedot ja analyysien tulokset tallennetaan sähköisessä muodossa projektihake- 
mistoon, paperitulosteina saadut aineistot arkistoidaan työkansioon.
Suunnittelun aikana esille tulevat lähtöaineiston täydennystarpeet kirjataan hanke­
ryhmän pöytäkirjoihin.
Analyysien tulokset esitetään keskeisiltä osiltaan suunnitelmaraportissa.
VIITTEITÄ
Ympäristötieto ja tietolähteet tiensuunnittelussa, TIEL 2150002-98
Geotekniset tutkimukset ja mittaukset, TIEH 2100057, 2008
Teiden pohjarakenteiden suunnitteluperusteet, TIEH 2100002-01
Maantietoimituksen tuotteet, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103, 2006
Maastotietojen hankinta, Toimintaohje, 2002
www.tiehallinto.fi/tierekisteri
www.vmparisto.fi/tietoiariestelmat
16 Liikenneviraston ohjeita 19/2010
Yleissuunnittelu, toimintaohjeet
YS 30 Tavoitteiden tarkentaminen
YLEISTÄ
Ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista tarkistetaan, onko suunnittelun val­
mistelussa tai lähtötietojen analysoinnissa tullut ilmi asioita, joilla voi olla vaikutusta 
hankkeen tavoitteiden asetteluun. Tavoitteet täsmennetään vastaamaan uusia tietoja 
ja näkemyksiä. Tavoitteet pyritään asettamaan sellaisiksi, että ne ovat määrällisesti 
mitattavissa.
TEHTÄVÄT
• Tarkennetaan suunnittelutyön alussa lähtötietojen analysoinnin sekä vuorovaiku­
tuksen perusteella hankkeen liikenteelliset, liikenneturvallisuuteen liittyvät, ym­
päristölliset ja taloudelliset tavoitteet.
• Ryhmitellään ja priorisoidaan hankkeen tarkennetut tavoitteet yhteistyössä tilaa­
jan kanssa.
• Määritetään mitattaville tai laadullisesti kuvattaville vaikutuksille tavoitearvot.
• Tarvittaessa tarkennetaan tavoitteita suunnittelutyön aikana. Määritellään tar­
kennettujen tavoitteiden vaikutus suunnitteluun.
• Käsitellään tarkennetut tavoitteet hankeryhmässä.
• Tarvittaessa tarkennetaan suunnittelutyön tavoitteet ja tarkistetaan projekti­
suunnitelma.
LAADUNVARMISTUS
• Tarkennetut tavoitteet on käsitelty ja hyväksytty hankeryhmässä. 
TULOKSET
• hankkeen ja suunnittelutyön tarkennetut tavoitteet
• tarkistettu projektisuunnitelma.
DOKUMENTOINTI
Hankkeen tavoitteet esitetään suunnitelmaraportissa.
Hankeryhmän pöytäkirjat ja projektisuunnitelma dokumentoidaan projektinhallinta- 
kansioon.
VIITTEITÄ
Yleissuunnittelu, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100043-07




YS 40 Vaihtoehtojen muodostaminen ja 
vertailu
YLEISTÄ
Vaihtoehtojen muodostamisen ja vertailun tarkoituksena on löytää se vaihtoehto, 
jonka pohjalta lopullinen yleissuunnitelma laaditaan. Vaihtoehtojen vertailu tehdään 
aina pitkälle tulevaisuuteen (aikajänne 20-30 vuotta) tähtäävien ratkaisujen pohjalta. 
Vertailuvaihtoehtona on aina mukana tien säilyttäminen ennallaan (0) tai sen vähäi­
nen parantaminen ongelmien lieventämiseksi (0 +).
Vaihtoehtojen vaikutustarkastelussa noudatetaan toimintaohjeen kohtaa YS 60 vai­
kutusten arviointi. Vaihtoehtojen vertailussa arvioidaan, miten eri vaihtoehdot täyttä­
vät hankkeelle asetetut tavoitteet ja mitkä ovat mahdollisen vaiheittain toteuttamisen 
vaikutukset. Vaikutustarkastelujen sisältö ja laajuus vaihtelevat hankkeen luonteen ja 
laajuuden mukaan.
YVA-menettely tuottaa ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia koskevaa tietoa, ja arvi­
ointiselostuksessa esitetään hankkeen vaihtoehtojen vertailu. YVA-selostuksessa esi­
tetään hankkeen ympäristövaikutusten lisäksi hankkeen tavoitteet sekä liikenne- ja 
talousvaikutukset, jotta hankkeen vaikutuksista muodostuu kokonaiskuva. YVA- 
menettelyyn ei kuitenkaan kuulu hanketta koskeva päätöksenteko. Yhteysviranomai­
nen kuuluttaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen käsittelystä, kerää mielipiteet 
ja lausunnot sekä laatii niiden pohjalta oman lausuntonsa asiakirjojen riittävyydestä. 
Arviointiselostus lausuntoineen ohjaa vaihtoehdon valintaa ja lopullisen yleissuunni­
telman laatimista.
TEHTÄVÄT
YS 41 Vaihtoehtojen suunnittelu
• Selvitetään tielinjausten mahdolliset maastokäytävät ja liittymien alustavat pai­
kat käyttäen suunnittelukohteeseen soveltuvaa mitoitusta/ soveltuvia mitoi- 
tuselementtejä.
• Päätetään vertailuvaihtoehto.
• Suunnitellaan nykyistä tietä parannettaessa vaihtoehtoiset toimenpiteet ja niiden 
alustava sijainti.
• Laaditaan vaihtoehtoluonnokset ja tarkistetaan ovatko ne voimassa olevien kaa­
vojen mukaiset.
• Laaditaan vaihtoehdoille pää- ja rinnakkaisteiden liikenne-ennusteet.
• Selvitetään luonnosvaihtoehtojen olennaiset erot vaikutuksien, toteuttamiskel­
poisuuden ja riskien osalta.
• Tehdään vaihtoehtojen karsinta. Valitaan toteuttamiskelpoiset hankevaihtoehdot 
tarkemmin tutkittaviksi ja vertailtaviksi.
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YS 42 Vaihtoehtojen vertailu
• Sovitaan vaikutustarkastelu- ja vertailumenettelyistä.
• Tarkennetaan vaihtoehdot ja arvioidaan niiden vaikutukset (YS 60). Arvioidaan 
vaihtoehtojen vaiheittain toteuttamismahdollisuudet.
• Arvioidaan vaihtoehtojen kustannukset ja riskit. Kustannusvertailussa otetaan 
huomioon, sisältyykö johonkin vaihtoehtoon enemmän teknisesti vaativia, riskejä 
sisältäviä ratkaisuja tai toimenpiteitä.
• Vertaillaan vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia nykytilanteeseen, keskenään sekä 
asetettuihin tavoitteisiin.
• Laaditaan yhteenveto vertailusta.
YS 43 Vaihtoehdon valinta
• Tarvittaessa valmistellaan lausuntopyynnöt vaihtoehdoista.
• Laaditaan esitys valittavasta vaihtoehdosta ja esitellään se hankeryhmälle
• Todetaan mahdolliset lisäselvitystarpeet ja sovitaan lisäselvitysten tekemisestä.
YVA-lain mukaisissa hankkeissa
• Arviointiselostus lausuntoineen toimii yleissuunnittelun aikana vaihtoehdon va­
linnan tukiaineistona ja ohjaa lopullisen yleissuunnitelman laatimista.
LAADUNVARMISTUS
• Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus on varmistettu.
• Vaihtoehdot ja vertailussa käytettävät menetelmät on sovittu tilaajan kanssa ja 
käsitelty hankeryhmässä.
• Vaihtoehtovertailut on käsitelty hankeryhmässä.
• YVA-hankkeen arviointiohjelmasta ja -selostuksesta saadut lausunnot sekä Yva:n 
vaikutukset suunnitteluun on käsitelty hankeryhmässä ja yhteysviranomaisen 
kanssa.
• Hankeryhmä on muodostanut kantansa jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoeh­
dosta.
• Tilaaja on päättänyt vaihtoehdon, josta yleissuunnitelma laaditaan.
TULOKSET
• vaihtoehtojen suunnitelmaratkaisut ja niiden vaikutusarvioinnit
• vertailun yhteenveto sekä esitys valittavasta vaihtoehdosta






Valitun vaihtoehdon perustelut ja valintamenettely esitetään muistio- tai väliraport- 
timuodossa.
Vaihtoehtojen esittely, vaikutukset ja vertailu esitetään suunnitelmaraportissa. Mah­
dollisen YVA-selostuksen keskeiset tiedot esitetään yleissuunnitelmaraportissa. YVA- 
selostus tulee raportin liitteeksi.
Muu suunnitteluaineisto ja hankeryhmän pöytäkirjat dokumentoidaan projektinhallin- 
takansioon.
VIITTEITÄ
Yleissuunnittelu, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100043-07 
Maantiet kaavoituksessa, TIEH 2000018-06 
Kevyen liikenteen suunnittelu, TIEL 2130016 
Pääväylät kaupunkialueilla, TIEL 2130011 
Teiden suunnittelu, kansiot A-C
Teiden pohjarakenteiden suunnitteluperusteet, TIEH 2100002-01
LVM:n ohje yleisten teiden näkemäalueista, 794/2000/20/22/31.1.2002
Tien sovittaminen maisemaan, TIEL 2110009
Moottoriteiden eritasoliittymät osat A, TIEL 2130009
Ohituskaistojen suunnittelu, TIEH2100021-03
Tasoliittymät, TIEH 210001-01
Siltojen suunnitelmat, TIEL 2172067-2000
Liikenteen ohjaus, viitoitus, TIEL 2130006-96
Tiehankkeiden arviointiohje, TIEH 2100048-08
Tieliikenteen ajokustannusten laskenta TIEH2100038-05 (päivittyy määräajoin)
IVAR Investointihankkeiden vaikutusten arviointiohjelmisto 1.1 versio (päivittyy mää­
räajoin)
TARVA, Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla (päivittyy määräajoin)
CAPCAL-Tietokoneohjelman mikroversio (1991)
Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 
TIEH 2000027-v-09, TIEH 2000027-09
Tiehankkeiden vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin, TIEL 2150010
Tienpidon vaikutuskartta, Tiehallinnon selvityksiä 1/2007, TIEH 3201026-v
Tietoa tiesuunnitteluun tiedotteet, 
http://alk.tiehallinto.fi/thohie/ohieluettelo alku2.htm
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YS 50 Kustannussuunnittelu ja kustannusten 
arviointi
YLEISTÄ
Yleissuunnitteluvaiheessa laadittavalla alustavalla kustannusarviolla on suuri merki­
tys, kun arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja toteuttamisen aikataulua. 
Vertailupohjana käytetään mahdollista edellisen suunnitteluvaiheenkustannusennus- 
tetta. Kustannusarvion laatimisessa pyritään siihen, että mikäli hankeen laajuus säi­
lyy yleissuunnitelman mukaisena, jatkosuunnittelussa ei synny merkittäviä kustan- 
nusmuutoksia.
Alustavan kustannusarvion tulee olla realistinen ja riittävän tarkka. Sen laadinnassa 
otetaan huomioon mm. laitesiirrot sekä kohteen ympäristönhoito- ja suojaustoimen­
piteet. Alustava kustannusarvio sisältää myös arvion työnaikaisen liikenteen järjeste­
lyjen kustannuksista.
Kustannuslaskennassa käytettävissä yksikköhinnoissa otetaan huomioon suunnitte­
lukohteen luonne ja olosuhteet. Alustavan kustannusarvion laadinnassa on tärkeää 
tunnistaa kustannusriskit ja niiden merkitys hankkeelle. Suunnittelutarkkuutta tulee 
tarvittaessa lisätä kustannusriskien pienentämiseksi.
Kustannusten arvioinnin tulee olla tarkkuudeltaan riittävää suunnittelun aikana teh­
tävään vaihtoehtoisten ratkaisujen valintaan. Hankkeen kustannusarvion on oltava 
niin luotettava, että sen pohjalta voidaan riittävällä tarkkuudella määritellä hankkeen 
tai sen kehittämispolussa määriteltyjen osien kustannuskehykset lähivuosien ohjel­
mointia varten.
Yleissuunnitteluvaiheessa kustannusten arviointi tehdään pääosin hankeosalasken- 
taan perustuen. Merkittävästi kustannuksiin vaikuttavien erien osalta käytetään ra- 
kennusosalaskentaa. Mikäli hankkeeseen sisältyy riskitekijöitä, esitetään alustavan 
kustannusarvion vaihteluväli. Kustannusarvio sidotaan laadintahetken maarakennus­
kustannusindeksiin.
TEHTÄVÄT
• Laaditaan vaihtoehtojen vertailuvaiheessa eri vaihtoehdoille hankeosalaskentaan 
perustuvat alustavat kustannusarviot.
• Vaihtoehdon valinnan jälkeen päivitetään kustannusarviota, kun suunnittelurat­
kaisut tarkentuvat ja tarkempia määrätietoja on käytettävissä.
• Alustavan kustannusarvion päivitys tehdään aina, kun
- hankkeen laajuudessa tapahtuu muutoksia
- tehdään kustannusten kannalta merkittäviä vaihtoehtovalintoja
- kustannusten kannalta merkittävien rakennusosien määrätiedot täsmentyvät 




• Mikäli kustannusarvioon sisältyy tiedossa olevia riskitekijöitä tai sieltä puuttuu 
esim. toteutustavasta riippuvia eriä, nämä riskit ja puuttuvat erät hinnoitellaan ja 
otetaan huomioon määrärahavarauksia varten.
• Suunnitelmaraporttiin kirjataan kustannusarvion perusteet ja periaatteet, mm. 
kustannusarvion vaihteluväliin liittyvät perustelut.
LAADUNVARMISTUS
Konsultti vastaa siitä, että kustannusarvion perusteena olevat määrälaskennat on 
laadittu luotettavilla menetelmillä, kaikki määräerät sisältyvät kustannusarvioon ja 
yksikköhinnat perustuvat ajantasaiseen kustannustietouteen. Lisäksi konsultti tarkis­
taa laskelmien oikeellisuuden.
TULOKSET
• Yleissuunnitelman ja sen eri toteutusvaiheiden alustava kustannusarvio ja mah­
dolliset kustannusjakokohteet.
• Hankeosittain tai osittain rakennusosittain eritelty määräluettelo ja kustannusar­
vio
• Muistio, josta ilmenee mahdolliset kustannusarviosta puuttuvat erät ja kustan­
nusarvioon sisältyvät riskit ja niiden hinnoittelut.
DOKUMENTOINTI
Yleissuunnitelmaraportissa esitetään kustannusarvion yhteenveto, riskivaraukset ja
kustannusjakokohteet.
Yksityiskohtaiset kustannuslaskelmat liitetään yleissuunnitelman suunnitteluaineis-
toon.
VIITTEITÄ
Yleissuunnittelu, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100043-07
IK-tulosten käyttöön otto, Tiehallinnon kirje 15977/2006/20/1 1.12.2006
Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa, Suomen Kuntaliit­
to, Liikennevirasto, 2010.
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YS 60 Vaikutusten arviointi
YLEISTÄ
Vaikutusten arviointi muodostaa pohjan suunnitelman käsittelylle ja päätöksenteolle. 
Yleissuunnitelmasta tulee suunnitelmaratkaisun ohella käydä selvästi ilmi hankkeella 
aikaansaataviksi arvioidut tärkeät muutokset ja niiden merkitys. Vaikutusten tunnis­
taminen ja arviointi tehdään Tiehallinnon Tiehankkeiden arviointiohjeen mukaisesti.
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki olennaiset vaikutukset riippumatta siitä, mihin 
ne kohdistuvat ja millaisia ne ovat. Vaikuttavuuden arviointia tehdään niiden vaiku­
tusten osalta, joille on asetettu tavoitteet. Lisäksi arvioidaan, kuinka hyvin arvioidut 
vaikutukset vastaavat hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin.
YVA-hankkeissa suunnittelu ja vaikutusten arviointi alkaa ympäristövaikutusten arvi­
ointiohjelman laatimisella. Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseen. Yleis­
suunnittelun alkuvaiheen vaihtoehtojen muodostaminen ja vertailu kytkeytyy ympä­
ristövaikutusten arviointiin, ja arviointiselostuksessa käsitellään laajasti vaihtoehtoja 
ja niiden vertailua.
Hankearviointi tehdään niistä vaihtoehdoista, jotka on todettu yhteysviranomaisen 
lausunnossa ympäristön kannalta mahdollisiksi.
Yleissuunnittelua ja hankkeen arviointia tehdään rinnakkain, jolloin yleissuunnittelus­
ta saadaan tietoa vaikutusten arviointiin ja vaikutusten arvioinnista teknisten ja toi­
minnallisten ratkaisujen tarkempaan suunnitteluun. Valitusta vaihtoehdosta tehdään 
lopullinen hankearviointi.
Vaikutusten arviointia tehdään vaihtoehtotarkasteluissa (YS 40) ja valitun vaihtoeh­
don viimeistelyssä (YS 50).
TEHTÄVÄT

















- tieliikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä
- pohjavesien pilaantumisriski
- tieliikenteen hiilidioksidipäästöt
- tieliikenteen melulle altistuminen
- kevyen liikenteen olosuhteet
- tienpitäjän menot kunnossapidossa.
• Selvitetään ja arvioidaan eri vaihtoehtojen vaikutukset.
• Selvitetään ja arvioidaan mahdolliset muut vaikutukset ja riskit.
• Arvioidaan haittojen lieventämiseksi esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset ja 
toteuttamismahdollisuudet eri vaihtoehdoissa.
• Tehdään herkkyystarkastelut.
• Laaditaan yhteenveto vaikutustarkasteluista.
YVA-lain mukaisissa hankkeissa lisäksi:
• Laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma yhteistyössä tilaajan kanssa.
• Tarkistetaan ja täydennetään arviointiohjelmaa siitä saatujen lausuntojen pohjal­
ta.
• Tehdään arviointiohjelman mukainen ympäristövaikutusten arviointi ja laaditaan 
ympäristövaikutusten arviointiselostus. Tilaaja osallistuu YVA-selostuksen laa­
dinnan keskeisiin vaiheisiin ja ratkaisee arviointia koskevat periaatteet.
LAADUNVARMISTUS
• On varmistettu, että kaikilla vaikutusten arviointiin osallistuvilla henkilöillä on 
käytössään arviointiin tarvittavat viimeisimmät suunnitelma- ja selvitysaineistot.
• Vaikutusarviointien lähtökohdat on määritelty yhteistyössä tilaajan kanssa (olen­
naiset vaikutukset, mittarit, tavoitearvot) sekä käsitelty hankeryhmässä.
• Vaikutusarviointien tulokset on raportoitu tiehankkeiden arviointiohjeen mukai­
sesti ja on käsitelty hankeryhmässä.
YVA-hankkeissa lisäksi:
• Konsultti on tarkistanut arviointiohjelman ja -selostuksen sisällön ennen niiden 
luovuttamista tilaajalle (itselleluovutus)
• Arviointiohjelma ja -selostus on käsitelty tilaajan kanssa ja hankeryhmässä ennen 
niiden toimittamista yhteysviranomaiselle.
• Konsultti ja tilaaja ovat käyneet läpi arviointiohjelmasta ja -selostuksesta saadut 
lausunnot sekä YVA:n vaikutukset suunnitteluun. Lausunnot ja niiden vaikutukset 
suunnitteluun on käsitelty hankeryhmässä.
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TULOKSET






Tiivistelmät vaikutusarvioinneista ja hankearvioinnista liitetään yleissuunnitelmara- 
porttiin. Hankearvioinnista laaditaan erillinen hankearviointiraportti tai -muistio sekä 
hankekortti. Muu vaikutusarviointeihin liittyvä aineisto liitetään projektinhallintakan- 
sioon.
Dokumentoinnissa varmistetaan laskelmien toistettavuus ja läpinäkyvyys.
YVA-hankkeissa arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto tulee yleissuunni- 
telmaraportin liitteeksi. Yleissuunnitelmaraportissa esitetään, miten yhteysviran­
omaisen lausunto on otettu huomioon.
VIITTEITÄ
Tiehankkeiden arviointiohje, TIEH 2100048-08
Tieliikenteen ajokustannusten laskenta TIEH2100038-05 (päivittyy määräajoin)
IVAR Investointihankkeiden vaikutusten arviointiohjelmisto 1.1 versio (päivittyy mää­
räajoin)
TARVA, Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla (päivittyy määräajoin)
CAPCAL-Tietokoneohjelman mikroversio (1991)
Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 
TIEH 2000027-v-09, TIEH 2000027-09
Tienpidon vaikutuskartta, Tiehallinnon selvityksiä 1/2007, TIEH 3201026-v 
Tiehankkeen vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin, TIEL 2150010 




YS 70 Valitun vaihtoehdon viimeistely
YLEISTÄ
Valitun vaihtoehdon viimeistelyyn sisältyy toiminnallisen ratkaisun ja sijainnin tar­
kentaminen, vaikutusselvitysten täydentäminen ja tien haittavaikutusten poistami­
seksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu.
Valitun vaihtoehdon vaikutustarkastelussa sovelletaan toimintaohjeen kohtaa YS 60 
vaikutusten selvittäminen ja arviointi. Tarkemmassa teknisessä suunnittelussa sovel­
letaan tarvittavin osin tiesuunnittelun toimintaohjetta.
TEHTÄVÄT
Lähtötietojen täydentäminen
• Täydennetään suunnittelun lähtötietoja tarvittavin osin. Täydennyksiä voivat olla 
esim. maastomallin laajennukset ja täydentävät pohjatutkimukset.
• YVA-hankkeissa valitun vaihtoehdon viimeistelyssä otetaan huomioon arvioin­
tiselostuksesta saadut lausunnot sekä mahdollisten lisäselvitysten vaikutukset 
suunnitelmaan.
Suunnitelman laatiminen
• Tarkennetaan maanteiden, katujen ja muiden väylien sekä liittymien liikennetek­
ninen perusratkaisu ja mitoitus.
- väylien poikkileikkaustyypit ja kokonaisleveydet
- liittymätyypit
- erikoiskuljetusten reitit ja järjestelyt sekä varareitit.
• Suunnitellaan väylien geometria ja liittymäjärjestelyt sekä kevyen liikenteen ja 
joukkoliikenteen järjestelyt
- maanteiden ja liittymien sijainti
- katujen sijainti
- yksityistiejärjestelyjen periaatteet
- kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyt
- tieliikenteen palvelualueet.
• Laaditaan siltaluettelo ja merkittävimpien siltojen alustavat pääpiirustukset. Li­
säksi raporttia varten laaditaan merkittävimmistä silloista ympäristökuvat.
• Laaditaan tunneleiden ja muiden mahdollisten erikoisrakenteiden alustavat 
suunnitelmat.
• Suunnitellaan pysäköinti- ja levähdysalueet.
• Määritetään kaava-alueella liikennealueen rajat.
• Suunnitellaan alustavat pohjanvahvistustoimenpiteet, tarkennetaan pohja- 
vesisuojausten tarve ja rakenteiden sijainti.
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• Tarkennetaan meluntorjunnan tarve ja suunnitellaan meluesteiden likimääräinen 
sijainti ja korkeus.
• Suunnitellaan haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet ja arvioidaan toi­
menpiteiden vaikutukset.
• Tehdään mahdolliset korjaukset liikenneturvallisuustarkastuksen perusteella.
• Laaditaan suunnitelmat tieympäristön käsittelyn periaatteista.
• Määritellään valaistuksen periaatteet sekä merkittävät laitteiden siirto- ja suo­
jaustarpeet.
• Määritellään liikenteen ohjauksen periaatteet ja mahdolliset telemaattiset ratkai­
sut.
Vaikutustarkastelujen täydentäminen (YS 60)
• Tarkennetaan valitun vaihtoehdon vaikutukset Tiehallinnon tiehankkeiden arvi­
ointiohjeen mukaisesti.
• Laaditaan yhteenveto valitun vaihtoehdon vaikutuksista.
YVA-hankkeissa lisäksi:
• Kirjataan yleissuunnitelmaselostukseen, miten ympäristövaikutusten arviointi on 
vaikuttanut suunnitteluun ja vaihtoehdon valintaan.
• Laaditaan ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi.
Muut tehtävät
• Laaditaan vaiheittainrakentamis-/ kehittämispolkusuositus.
• Tarkennetaan alustava kustannusarvio ja tehdään alustava kustannusjakoehdo­
tus.
• Tehdään alustava ehdotus tieverkon hallinnollisista muutoksista.
LAADUNVARMISTUS
• Valitun vaihtoehdon toimivuus on varmistettu. Liikenne- ja väylätekniset mitoi­
tukset on tarkastettu.
• Suunnitelmalle on tehty liikenneturvallisuus- ja esteettömyystarkastus.
• On tarkistettu, että kustannusarvio pitää sisällään kaikki kokonaiskustannuksien 
kannalta merkittävät osatekijät.
• Määrälaskennan tulokset ja kustannusarvion laatimisessa käytetyt hankeosittai- 
set hinnat on tarkistettu.
• Tilaaja on hyväksynyt liikenne- ja väylätekniset mitoitukset ja ne on käsitelty 
hankeryhmässä.
• Tilaaja on hyväksynyt alustavan kustannusarvion ja sen laatimisperusteet. Kus­





• suunnitelmakartat, pituusleikkaukset ja liikennetekniset poikkileikkaukset
• tieympäristön yleiskartta
• siltaluettelo ja merkittävimpien siltojen alustavat pääpiirustukset
• tunneleiden ja muiden taitorakenteiden alustavat suunnitelmat
• kirjallinen kuvaus valitun vaihtoehdon teknisistä, liikenteellisistä, taloudellisista 
ja ympäristöllisistä periaatteista
• kirjallinen kuvaus ja alustavat laskelmat geoteknisesti kriittisistä rakenteista, jot­
ka tulee ottaa jatkosuunnittelussa erityisesti huomioon
- leikkaus, joka alentaa pohjavettä niin paljon, että sillä on merkittävä vaikutus 
ympäristöön
- kallis tai erikoinen pohjarakenne (esim. maankäytöltään ahdas paikka, peh- 
meikön alueellinen vakavuus on heikko, erityisen syvä pehmeikkö)
• kuvat, taulukot ja muu raportoinnissa tarvittava liiteaineisto
• tarkennetut vaikutusarviot osa-alueittain
• toimenpiteet haittojen lieventämiseksi ja vaikutukset
• liikenneturvallisuustarkastuksen muistiot ja kartta-aineistot
• kehityspolkusuositus ja kustannusarviot myös vaiheittain toteutettuna
• alustava kustannusarvio ja kannattavuuslaskelma
• hankearviointiraportti tai -muistio
• tarvittaessa ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi.
DOKUMENTOINTI
Suunnitelmaratkaisun kuvaus, vaikutukset, hankearviointi ja alustava kustannusarvio 
esitetään suunnitelmaraportissa. Lisäksi hankearvioinnista laaditaan erillinen raportti 
tai muistio.
Suunnitelmakartat, pituus- ja poikkileikkaukset, siltaluettelo sekä laaditut erikoispii- 
rustukset sisällytetään yleissuunnitelmaraporttiin.
Liikenneturvallisuustarkastuksen tulokset kirjataan muistioon ja ongelmien ja ohje- 
poikkeamien sijoittuminen osoitetaan yhteenvetokartalla. Aineistot liitetään projek- 
tinhallintakansioon.
Muu aineisto liitetään projektinhallintakansioon.
VIITTEITÄ
Yleissuunnittelu, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100043-07 
Maantiet kaavoituksessa, TIEH 2000018-06 
Kevyen liikenteen suunnittelu, TIEL 2130016
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Pääväylät kaupunkialueilla, TIEL 2130011 
Teiden suunnittelu, kansiot A-C
LVM:n ohje yleisten teiden näkemäalueista, 794/2000/20/22/31.1.2002 
Moottoriteiden eritasoliittymät osat A, TIEL 2130009 
Ohituskaistojen suunnittelu, TIEH2100021-03 
Tasoliittymät, TIEH 210001-01
Teiden pohjarakenteiden suunnitteluperusteet, TIEH 2100002-01 
Siltojen suunnitelmat, TIEL 2172067-2000 




YS 80 Raportointi ja dokumentointi
YLEISTÄ
Suunnittelun tulokset esitetään yleissuunnitelmaraporttina ja mahdollisesti muina 
raportteina. Lisäksi laaditaan hankearviointi ja hankekortti sekä tiedottamista varten 
hanke-esite ja kalvosarja. Suunnitelmaraportti on suunnitelman hallinnollisen käsit­
telyn ja päätöksenteon pohjana.
Suunnitteluaineisto dokumentoidaan jatkosuunnittelua varten. Yleissuunnittelussa 
lähtötietojen ja vuorovaikutuksen määrä on erittäin suuri ja suunnittelutiedon siirty­
minen tiesuunnitteluvaiheeseen on tärkeää. Suunnitteluaineisto koostuu mm. vaihto­
ehtotarkasteluista ja vaikutusarvioinneista sekä suunnittelunaikaisista päätöksistä ja 
asianosaisten kannanotoista.
TEHTÄVÄT
• Sovitaan raportointitavasta, raportin muodosta, raportin laatu/kustannustasosta, 
mahdollisesta esitteestä/lyhennelmästä sekä raporttien määrästä.
• Kerätään työn osavaiheissa laaditut erillismuistiot sekä kuvamateriaali ja laadi­
taan niitä täydentäen raporttiluonnos.
• Hankitaan raporttiluonnoksesta eri osapuolien kommentit ja viimeistellään ra­
portti.
• Kootaan suunnittelutyön aikaisia tapahtumia ja päätöksiä koskevat asiakirjat se­
kä keskeiset suunnitteluaineistot jatkosuunnittelun lähtöaineistoksi.
• Kootaan maantielain mukaisesta yleissuunnitelmasta arkistokansio (A4), joka 
sisältää sekä suunnitelman selostusosuuden että liitteinä olevat piirustukset.
• Laaditaan muistio ’’Tietoja ja ohjeita jatkosuunnittelulle”, joka sisältää:
- suunnitelman ratkaisujen liikkumavarat, selvitysten ja suunnitelmien 
tarkkuus sekä sitovuus
- tiedot asemakaavojen muutostarpeista tiesuunnitteluvaiheessa
- yhteenvedon suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuksesta ja osallisten 
kannanotoista sekä siitä, miten asianosaisten esitykset on otettu suunnit­
telussa huomioon
- riskiarvion, käsittäen ainakin lähtötietoihin liittyvät riskit, teknisiin rat­
kaisuihin liittyvät riskit sekä kustannusten arviointiin liittyvät riskit ja 
mahdolliset muiden toimijoiden toimenpiteistä aiheutuvat riskit.
• Raportit kopioidaan/painetaan tilaajan kanssa sovitulla tavalla
• Toimitetaan raportit ja suunnitteluaineistot tilaajalle.
LAADUNVARMISTUS
Konsultti tarkastaa raportit sisäisesti ennen niiden lähettämistä tilaajalle (itselle- 
luovutus).
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Konsultti toimittaa tilaajalle suunnitelmaraportin kaikkine liitteineen paperikappa- 
leena sekä sähköisessä muodossa. Lisäksi kootaan kansio hallinnollista käsittelyä 
varten. Tilaajalle toimitetaan kaikki suunnitelman käsittelyä palveleva aineisto, jatko­
suunnittelua ja ohjelmointia palveleva aineisto sekä tausta- ja valmisteluaineisto.
Tallennetaan suunnittelutyön projektikansioihin ja teknisiin työkansioihin tiedot:




• mahdollisesta YVA:sta vaiheineen ja lausuntoineen
• tutkituista vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista
• valitusta vaihtoehdosta ja sen perusteluista
• hankearvioinnista
• haitallisten vaikutusten lieventämisestä ja seurantaohjelmasta
• jatkosuunnittelusta
• kehityspolusta ja vaiheittain toteuttamisesta
• turvallisuusasioista tarvittaessa (turvallisuusasiakirja)
• lausunnoista.
• vinkit ja ohjeet jatkosuunnittelulle.
Asiakirjojen ja suunnitteluaineiston arkistointi tehdään voimassa olevien ohjeiden ja 
sovitun mukaisesti.
VIITTEITÄ
Yleissuunnittelu, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100043-07 
Tiehallinnon julkaisuohje, TIEH 2200049-v-08
Hanke-esitteen ohje http://alk.tiehallinto.fi/ilme/pdf/th_hanke-esite.pdf
Tiensuunnittelun suunnitelmatiedon hallinta, Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkai­
suja 49/2008, TIEH 4000647-v.
Maantietoimituksen tuotteet -  2. Suunnitelmavaiheen tuotteet, Maanmittauslaitoksen 
julkaisuja nro 103, 2006





Ys 90 Yleissuunnitelman hyväksymis- 
ehdotuksen ja hyväksymisesityksen 
laatiminen
YLEISTÄ
Yleissuunnitelma on maantielain mukainen suunnitelma, jonka hyväksyy Liikennevi- 
rasto tai poikkeustapauksissa liikenne- ja viestintäministeriö. Toimenpidesuunnitel­
man ja aluevaraussuunnitelman hyväksyy ELY-keskus tai niistä voidaan tehdä jatko- 
suunnittelupäätös Liikennevirastossa. Päätös ei kuitenkaan ole valituskelpoinen, vaan 
sillä on ainoastaan jatkosuunnittelua ohjaava vaikutus. Aluevaraussuunnitelman mu­
kaiset maanteiden sijainti, aluevaraukset ja vaikutukset tulevat virallisesti ratkaistuk­
si kaavoitusprosessin yhteydessä.
Yleissuunnitelmaselostuksen loppuun laaditaan suunnitelman hyväksymisehdotus. 
Se antaa käsityksen hyväksymispäätöksen myötä lainvoiman saavista asioista ja pal­
velee hyväksymisesityksen laatijaa. Usein konsultin toimeksiantoon sisältyy myös 
hyväksymisesityksen laatiminen suunnitelman nähtävillä olon jälkeen. Toimenpide­
suunnitelman ja aluevaraussuunnitelman hyväksymisehdotus sisältää soveltaen sa­
mat asiat kuin yleissuunnitelman hyväksymisehdotus.
TEHTÄVÄT
YS 91 Hyväksymisehdotuksen laatiminen
Hyväksymisehdotuksen sisältö vaihtelee jonkin verran tapauskohtaisesti, mutta sen
tulee sisältää kaikki hyväksyttäväksi esitettävät asiat.
Yleissuunnitelman hyväksymisehdotuksen perusrunko on seuraava:
• suunnitelman nimi
• esitys hankkeen yleissuunnitelman hyväksymiseksi ja suunnittelun jatkamiseksi 
yleissuunnitelman periaatteiden pohjalta
• kuvaus hankkeesta; sen sijainnista ja merkityksestä tieverkolla, pituudesta, toi­
menpiteistä ja vaikutuksista sekä alustava kustannusarvio
• kuvaus tutkituista vaihtoehdoista, niiden vaikutusten vertailusta ja valitun ratkai­
sun perusteluista
• kuvaus hankkeen vaikutuksista tie- ja liikenneoloihin (erityisesti liikenneturvalli­
suuteen), ihmisten elinympäristöön, kiinteistörakenteeseen, maankäyttöön ja 
ympäristöön sekä tienpidon kustannuksiin
• kuvaus siitä, kuinka ja milloin suunnitelma tulee olemaan nähtävillä mielipiteiden 
lausumista varten, miten suunnitelmasta on tiedotettu, sekä tahot, joilta on pyy­
detty lausuntoa
• kuvaus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arvi­
ointimenettelyn mahdollisesta soveltamisesta hankkeessa.
Yleissuunnitelman nähtävillä olon jälkeen hyväksymisehdotus täydennetään hyväk-
symisesitykseksi.
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YS 91 Hyväksymisesityksen laatiminen
Hyväksymisesityksessä mainitaan suunnitelman kohteena olevan tien nimi ja numero, 
suunnitelmaselostuksen päiväys sekä tarvittaessa päivämäärä, jolloin suunnitelmaa 
on muistutusten tai lausuntojen johdosta muutettu.
Hyväksymisesityksessä asiat ryhmitellään seuraavasti:
• päätie: suunniteltu tieosuus ja sen pituus, poikkileikkaus (kaistamäärä), mitoitus- 
nopeus, liikenteelliset rajoitukset, liittymien järjestelyperiaatteet (eritasoliittymät 
nimettyinä) ja suoja-alueen leveys. Siltapaikan ollessa kyseessä lisäksi: sillan ko­
konaispituus, hyötyleveys ja alikulkukorkeus
• muut tiejärjestelyt: muutokset maanteiden sijainnissa ja periaatteet katujen, ke­
vyen liikenteen ja yksityisteiden järjestelyistä
• teiden alustavat hallinnollisten muutosten tarpeet
• toteuttamisen alustava kustannusarvio ja kustannusjako, jos selvillä sekä hank­
keen jatkosuunnittelu- ja toteuttamisaikataulu
• aiemmat suunnitelmat, ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja vaihtoehtotarkas­
telut:
o  korvaako suunnitelma kokonaan tai joiltakin osilta aikaisemmin hyväk­
syttyjä vielä toteuttamatta olevia suunnitelmia
o  ympäristövaikutusten arviointimenettely ja miten arviointiselostus ja sii­
tä annettu ympäristökeskuksen lausunto on otettu suunnitelmassa huo­
mioon.
o  kaavat ja maankäytön suunnitelmat 
o  suojelukohteet
• nykyiset olosuhteet ja hankkeen vaikutukset: tie- ja liikenneolosuhteet (liikenne­
määrä, liikenneturvallisuus, liikennetalous), asutus, elinkeinot ja maankäyttö sekä 
ympäristö
• kuulemismenettely: kuvaus siitä, kuinka ja milloin suunnittelun aloittamisesta on 
kuulutettu ja suunnitelma on ollut nähtävillä mielipiteiden lausumista varten sekä 
kuvaus osallistumis- ja vuoropuheluprosessista suunnittelun aikana sekä tahot, 
joilta on pyydetty lausuntoa
• muistutukset ja lausunnot
- missä muistutuksen kohde sijaitsee ja mitä muistutuksessa on esitetty
- mitä kunta on muistutuksen johdosta esittänyt, sekä
- ELY-keskuksen muistutusta koskeva kannanotto ja sen perustelut
Yleissuunnitelman hyväksymispäätös tehdään ELY-keskuksen tekemän hyväksymis­
esityksen pohjalta. Suunnitelman hyväksymisesityksen mukana lähetetään Liikenne- 
virastolle maantielain mukaisesti nähtävänä ollut suunnitelmakansio tai -sarja, hal­






• On tarkistettu, että hyväksymisesityksessä ja yleissuunnitelma-asiakirjoissa ei 
ole ristiriitaisuuksia.
• On tarkistettu, että yleissuunnitelmassa ja hyväksymisesityksessä on esitetty, 
miten arviointiselostus ja siitä annettu ympäristökeskuksen lausunto on otettu 
suunnitelmassa huomioon.
• On tarkistettu, että suunnitelma ei ole ristiriidassa oikeusvaikutteisen yleis- tai 
maakuntakaavan kanssa.
• Hyväksymisesitys on käyty läpi yhdessä tilaajan kanssa
• On tarkistettu ettei hyväksymisesityksessä esitetä asioita, joita ei ole ollut lau­





Hyväksymisehdotus tulee suunnitelmaraportin osaksi.
Hyväksymisesitys laaditaan Liikennevirastoon hyväksyttäväksi lähettävästä yleis­
suunnitelmasta.
VIITTEITÄ
Yleissuunnittelu, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100043-v-07, 2007
Tiehankkeiden suunnitelmien käsittelyohje, TIEH 2100042-v-06, 2006
Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa, Suomen Kuntaliit­
to, Liikennevirasto, 2010.
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